

**Звітна інформація щодо виконання заходів 2021 року (першого планового)  
Плану розвитку газосховищ на 2021 – 2030 роки  
Оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" станом на 01.10.2021**

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)	Інвентарний номер (найбільшого основного засобу)	Назва робіт (розшифрувати по кожному виду робіт)	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I. Підземні сховища газу</b>															
			<b>Реконструкція</b>						<b>147 661</b>	<b>58 750</b>					
	1	Підземні сховища газу	Реконструкція установки осушення газу з автоматизацією технологічного процесу. Дашавське підземне сховище газу	104000060171; 104000059400	реконструкція	об'єкт	1		<b>90 367</b>	<b>44 656</b>	x	x	IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 26.11.2018 №799
	2		Реконструкція газозбірного пункту Богородчанського ПСГ. I черга будівництва	103000032496	реконструкція	об'єкт	1		<b>19 560</b>	<b>11 663</b>	x	x	IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 16.12.2016 №760
	3		Реконструкція площадки газозбірного пункту Червонопартизанського підземного сховища газу. Центральний блок підключення свердловин	104000047075	реконструкція	об'єкт	1		<b>37 734</b>	<b>2 432</b>	x	x	-		Проектна документація затверджена. Наказ від 13.02.2020 №76
<b>II. ДКС</b>															
			<b>Будівництво</b>						<b>44 865</b>	<b>0</b>					
	4	КС	Будівництво резервної електростанції компресорного цеху №1 підземного сховища газу Богородчани	x	будівництво	об'єкт	1		<b>44 865</b>	<b>0</b>	x	x	-		Проектна документація затверджена. Наказ від 08.08.2019 №572
			<b>Капремонт</b>							<b>16 500</b>	<b>7 047</b>				
	5		Капітальний ремонт системи пожегогасіння дотискувальної компресорної станції "Дашава"	104000054964; 104000055088; 104000055182; 104000055308; 104000055417; 104000055492.	капітальний ремонт	об'єкт	1		<b>16 500</b>	<b>7 047</b>	x	x	-		Проектна документація затверджена. Наказ від 11.01.2017 №8

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)	Інвентарний номер (найбільшого основного засобу)	Назва робіт (розшифрувати по кожному виду робіт)	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Експлуатація сховищ		Д	<b>Реконструкція</b>						<b>12 500</b>	<b>0</b>						
	6		Реконструкція загальностанційної системи керування головного щита управління-1 та систем автоматичного керування газоперекачувальними агрегатами № 2, 7 компресорного цеху №1 дотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця» Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу	103000035266; 104000052418; 104000052421; 104000052423; 104000052426; 104000052430; 104000052433; 104000052436; 103000036056; 104000052442; 104000052447; 104000052449; 104000052450; 104000052452;	реконструкція	об'єкт	1		<b>12 500</b>	<b>0</b>	x	x	-		Проектна документація затверджена. Наказ від 21.08.2020 №513	
	<b>ІІІ. Інші об'єкти</b>															
				<b>Інше</b>						<b>63 327</b>	<b>25 218</b>					
	7			Технічне переоснащення компресорного цеху Пролетарського виробничого управління підземного зберігання газу з заміною автоматичної системи газового пожежогасіння газоперекачувальних агрегатів ГПА-Ц-8	104000047854; 104000047868; 104000047883	технічне переоснащення	об'єкт	1	1	<b>4 116</b>	<b>3 630</b>	x	x	IV	III	Проектна документація затверджена. Наказ від 22.10.2018 №478
8			Будівництво системи відеоспостереження та периметральної сигналізації дотискувальної компресорної станції "Дашава" Дашавського виробничого управління підземного зберігання газу	x	будівництво	об'єкт	1		<b>5 000</b>	<b>0</b>	x	x	IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 18.12.2019 №553	
9			Капітальний ремонт інженерно-лабораторного корпусу по вул. Конєва, 16 в м. Харкові	103000026963	капітальний ремонт	об'єкт	1		<b>40 145</b>	<b>21 468</b>	x	x	IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 31.05.2018 №328	
10			Технічне переоснащення пожежної сигналізації в інженерно-лабораторному корпусі по вул. Конєва,16 в м. Харкові	103000026963	технічне переоснащення	об'єкт	1		<b>3 325</b>	<b>120</b>	x	x	IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 20.09.2016 №87	

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)	Інвентарний номер (найбільшого основного засобу)	Назва робіт (розшифрувати по кожному виду робіт)	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	11		Будівництво системи відеоспостереження та периметральної сигналізації дотискувальної компресорної станції "Опарі" Опарського виробничого управління підземного зберігання газу	x	будівництво	об'єкт	1		9 205	0	x	x	IV		Проектна документація затверджена. Наказ 18.12.2019 №552
	12		ПВР майбутніх років. в т.ч:	x	проектні роботи	проекти	8		1 536	0	x	x	x		
	1		<i>Нове будівництво пункту виміру витрат газу Дашавського підземного сховища газу за межами с. Йосиповичі Стрийського району Львівської обл</i>				1		90	0	x	x	-		
	2		<i>Нове будівництво пункту виміру витрат газу Більче-Волицько-Угерського підземного сховища газу за межами с. Вівня Стрийського району Львівської обл.</i>				1		350	0	x	x	-		
	3		<i>Нове будівництво пункту виміру витрат газу Пролетарського підземного сховища газу за межами с. Приорільське Магдалинівського р-ну Дніпропетровської обл</i>				1		110	0	x	x	-		
	4		<i>Нове будівництво блоку абсорберів компресорного цеху №4 дотискувальної компресорної станції "Більче-Волиця" Більче-Волицько-Угерського підземного сховища газу</i>				1		320	0	x	x	-		
	5		<i>Реконструкція газозбірного пункту Опарського підземного сховища газу із розділенням по горизонтах</i>				1		108	0	x	x	-		
	6		<i>Будівництво складу метанолу на 200 м3 Пролетарського виробничого управління підземного зберігання газу</i>				1		82	0	x	x	-		

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)	Інвентарний номер (найбільшого основного засобу)	Назва робіт (розшифрувати по кожному виду робіт)	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7		Реконструкція зовнішніх мереж освітлення, системи блискавкозахисту Кегичівського промислового майданчика Пролетарського виробничого управління підземного зберігання газу				1		206	0	x	x	-		
	8		Реконструкція зовнішніх мереж освітлення та систем блискавкозахисту компресорного цеху Пролетарського виробничого управління підземного зберігання газу				1		270	0	x	x	-		
<b>IV. Закупівля техніки та обладнання</b>															
<b>інше</b>	<b>13</b>		<b>Придбання</b>						<b>31 909</b>	<b>11 526</b>					
			<b>Контрольні прилади, в т.ч:</b>	x	x	од	<b>8</b>		<b>787</b>	<b>0</b>	x		x		x
	13.1.		Газоаналізатор ВАРТА 5-07 М	x	x	од	8		787	0	98,4		x		
			<b>Вимірювальні прилади, в т.ч:</b>	x	x	од	<b>16</b>		<b>510</b>	<b>0</b>	x		x		x
	13.2.		Товщиномір покриття Positector 6000	x	x	од	10		278	0	27,8		x		
	13.3.		Осцилограф Fluke 123	x	x	од	6		232	0	38,7		x		
			<b>Лабораторне обладнання, в т.ч:</b>	x	x	од	<b>7</b>		<b>219</b>	<b>0</b>	x		x		x
	13.4		Термостат KB-002	x	x	од	4		143	0	35,7		x		
	13.5.		Електропіч лабораторна SNOL 8,2/1100 (Муфельна піч)	x	x	од	3		76	0	25,3		x		
			<b>Протипожежне обладнання, в т.ч:</b>	x	x	од	<b>12</b>		<b>257</b>	<b>0</b>	x		x		x
	13.6.		Прилад пожежний КТП-1-ТДМ-111(тестовий)	x	x	од	12		257	0	21,5		x		
			<b>Автотехніка будівельна та спеціальна, в т.ч.:</b>	x	x	од	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>30 137</b>	<b>11 526</b>	x		x		x
	13.7.		Автобус пасажирський 25 місний Атаман А09316 або еквівалент	x	x	од	4	4	7 356	7 356	1839,0	1839,0	x		
13.8.		Автомобіль 4х2	x	x	од	7		4 292	0	613,1		x			
13.9.		Фургони	x	x	од	15		6 189	0	412,6		x			
13.10.		Пікапи	x	x	од	10	5	12 300	4 170	1230,0	834,1	x			

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)	Інвентарний номер (найбільшого основного засобу)	Назва робіт (розшифрувати по кожному виду робіт)	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>V. Інше</b>														
	14		Обладнання зв'язку, мережеве, серверне, тощо	x	x	к-т	1501		10 881	0	7,2		x		x
	15		Програмне забезпечення інформаційних технологій	x	x	к-т	1501		17 148	0	11,4		x		x
<b>Всього</b>									<b>344 791</b>	<b>102 541</b>					