

**Звітна інформація щодо виконання заходів 2018 року (першого планового)
Плану розвитку газосховищ на 2018– 2027 роки
Оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз" за 2018 рік**

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)	Інвентарний номер (найбільшого основного засобу)	Назва робіт (розшифрувати по кожному виду робіт)	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Підземні сховища газу															
			Будівництво				2	0	64 205	0	0	0	x		
	1		Будівництво під'їздних доріг до 27-ми свердловин Більче-Волицько-Угерського підземного сховища газу	x	будівництво	об'єкт	1		5 872	0			-		Проектна документація затверджена. Наказ від 03.09.2015 №375
	2		Будівництво блоку абсорберів компресорного цеху №4 ДКС "Більче-Волиця" Більче-Волицько-Угерського підземного сховища газу	x	будівництво	об'єкт	1		58 333	0			-		Проектна документація затверджена. Наказ від 04.03.16 №111
			Капремонт												
			Реконструкція				9	0	287 126	172 639	3	0	x		
	3		Реконструкція установки осушення газу з автоматизацією технологічного процесу. Червонопартизанське підземне сховище газу	104000047076	реконструкція	об'єкт	1		54 663	45 932			IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 15.09.2016 №538
	4		Реконструкція установки регенерації діетиленгліколю цеху №1 Більче-Волицько-Угерського підземного сховища газу	104000060190	реконструкція	об'єкт	1		56 749	53 149			-		Проектна документація затверджена. Наказ від 12.01.17 №10
	5		Реконструкція газозбірному пункту Опарського підземного сховища газу із розділенням по горизонтах	103000039687	реконструкція	об'єкт	1		42 500	1 896			-		Проектна документація затверджена. Наказ від 05.03.2018 №131
	6	ні сховища газу	Реконструкція колектора з влаштуванням вузлів технологічного заміру по горизонтах на газозбірному пункті №2 Більче-Волицько- Угерського підземного сховища газу	103000037888	реконструкція	об'єкт	1		5 543	0			-		Проектна документація затверджена. Наказ від 22.04.2016 №211

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)	Інвентарний номер (найбільшого основного засобу)	Назва робіт (розшифрувати по кожному виду робіт)	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	7	Підземі	Реконструкція системи протипожежної сигналізації приміщень газозбірному пункту №1 Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу	103000038214	реконструкція	об'єкт	1		799	694			IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 15.05.2017 №195	
	8		Реконструкція системи протипожежної сигналізації приміщень газозбірному пункту №2 Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу	103000037888	реконструкція	об'єкт	1		755	294			IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 15.05.2017 №194	
	9		Реконструкція системи протипожежної сигналізації приміщень газозбірному пункту №3 Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу	103000038216	реконструкція	об'єкт	1		628	531			IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 15.05.2017 №196	
	10		Реконструкція системи протипожежної сигналізації приміщень газозбірному пункту №4 Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу	103000038220	реконструкція	об'єкт	1		488	242	3		IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 15.05.2017 №197	
	11		Реконструкція газозбірному пункту Богородчанського ПСГ. І черга будівництва	103000032518, 103000032519, 103000032496	реконструкція	об'єкт	1		125 000	69 901				-		Проектна документація затверджена. Наказ від 16.12.2016 №760
			Інше													
II. ДКС																
		Будівництво							0							
		Капремонт							0							
		Реконструкція							512 333	62 417			x			
	12		Реконструкція системи блискавкозахисту на дотискувальній компресорній станції "Опари"	104000060100	реконструкція	об'єкт	1		23 867	7 253			-		Проектна документація затверджена. Наказ від 13.07.2017 №294	

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)	Інвентарний номер (найбільшого основного засобу)	Назва робіт (розшифрувати по кожному виду робіт)	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Експлуатація свердловин	ДКС	13	Реконструкція системи керування тріступеневим відбором газу дотискувальної компресорної станції "Більче-Волиця" Стрийського виробничого управління підземного зберігання	104000055807	реконструкція	об'єкт	1		1 667	0			-		Проектна документація затверджена. Наказ від 11.01.2017 №8		
		14	Реконструкція блоку підготовки паливного, пускового, імпульсного газу дотискувальної компресорної станції "Більче-Волиця"	104000050854	реконструкція	об'єкт	1		12 594	12 594				IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 11.10.2016 №605	
		15	Реконструкція блоку підготовки паливного, пускового, імпульсного газу дотискувальної компресорної станції "Дашава"	104000050830	реконструкція	об'єкт	1		42 796	41 116					IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 11.10.2016 №604
		16	Реконструкція системи протипожежної сигналізації приміщень дотискувальної компресорної станції "Більче-Волиця" Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу	104000055812	реконструкція	об'єкт	1		7433	0					-		Проектна документація на експертизі
		17	Реконструкція системи протипожежної сигналізації приміщень дотискувальної компресорної станції "Угерсько" Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу	104000054411	реконструкція	об'єкт	1		11134	0					-		Проектна документація затверджена. Наказ від 29.12.2017 №546
		18	Реконструкція компресорного цеху №4 дотискувальної компресорної станції "Більче-Волиця"	103000036490; 103000036494; 103000036501; 103000037400; 103000037421	реконструкція	об'єкт	1		412 843	1 454					-		Проектна документація затверджена. Наказ від 29.12.2016 №790
		Технічне переоснащення							3	0	77 131	31 838	0	0	x		
		19	Технічне переоснащення внутрішньоплощадкових електричних мереж дотискувальної компресорної станції "Угерсько"	103000036832	технічне переоснащення	об'єкт	1		75715	30 451					-		Проектна документація затверджена. Наказ від 14.09.2017 №643

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)	Інвентарний номер (найбільшого основного засобу)	Назва робіт (розшифрувати по кожному виду робіт)	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	20		Технічне переоснащення системи електропостачання дотискувальної компресорної станції "Дашава"	103000039235	технічне переоснащення	об'єкт	1		1 408	1 387			IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 15.09.16 №538
	21		Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 кВ "П'ятничани" до дотискувальної компресорної станції "Більче-Волиця"	103000037466; 103000037468	технічне переоснащення	об'єкт	1		8	0			IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 23.11.15 №519
			Інше												
III. Інші об'єкти															
			Інше				60	1	44 423	6 965	0	0	x		
	22		Реконструкція котельні на КС Солоха Диканського ЛВУМГ	103000036794	реконструкція	об'єкт	1		1 223	1 016			IV		Проектна документація затверджена. Наказ
	23		Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стоків Опарського виробничого управління підземного зберігання газу	x	будівництво	об'єкт	1		4 661	0			-		Проектна документація затверджена. Наказ від 26.10.17 №438
	24		Реконструкція протипожежної сигналізації приміщень автотранспортного господарства Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу	103000017705	реконструкція	об'єкт	1		2 587	0			-		Проектна документація затверджена. Наказ від 08.11.2017 №458
	25		Реконструкція системи протипожежної сигналізації приміщень Дашавського виробничого управління підземного зберігання газу	104000059483	реконструкція	об'єкт	1		958	88			-		Проектна документація затверджена. Наказ від 23.01.18 №16
	26	Інше	Будівництво системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей на компресорній станції "Дашава" Дашавського виробничого управління підземного зберігання газу	x	будівництво	об'єкт	1	1	1 879	1 871			IV	III	Проектна документація затверджена. Наказ від 02.09.2016 №409

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу (розшифрувати по кожному заходу)	Інвентарний номер (найбільшого основного засобу)	Назва робіт (розшифрувати по кожному виду робіт)	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Фактичний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Планова вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Фактична вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Плановий квартал завершення робіт	Фактичний квартал завершення робіт	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	27		Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції "Угерсько" Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу	103000036848	реконструкція	об'єкт	1		44	0			IV		Проектна документація затверджена. Наказ від 25.03.2016 №165
	28		Реконструкція системи протипожежної сигналізації приміщень служби комплексної підготовки газу Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу	103000040026; 103000040044	реконструкція	об'єкт	1		1 150	0			-		Проектна документація на експертизі
	29		Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації приміщень Кегичівського проммайданчика Харківського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів	104000046988	капітальний ремонт	об'єкт	1		6 161	0			-		Проектна документація затверджена. Наказ від 24.11.2016 №689
	30		ПВР майбутніх років	x	проектні роботи	проекти	52		25 760	3 990					
IV. Закупівля техніки та обладнання															
	31	АВТО	Придбання Підйомні агрегати УПА-60	x	x	од.	2		17 615		8 808		IV		
	32		Автомобіль спеціалізований для перевезення людей ТК-К-5233 АС16	x	x	од.	3	3	6 933	6 933	2 311	2 311	IV		
	33		Станція компресорна СДА-10/250П	x	x	од.	3	3	25 275	25 275	8 425	8 425	IV		
	34		Вагон-будинок пересувний	x	x	од.	9		4 924			547		IV	
	35		Лабораторія дослідження свердловин ЛС-6	x	x	од.	1		4 388		4 388		IV		
	36	Прилади	Ехолот акустичний WATCH-670 (повна комплектація)	x	x	од.	3	3	232	232	77	77	IV		
V. Інше															
			Будівництво						0						
			Капремонт						0						
ВСЬОГО									1 044 585	306 299					